

УТВЕРЖДЕНА

к приказом МБДОУ д/с № 32
от «10» мая 2023г. № 147

ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения федеральной образовательной программы
дошкольного образования

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1.1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Май-август 2023г.	Заведующий, рабочая группа
1.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Май-август 2023г.	Заведующий, рабочая группа
1.3	Издание приказа «О внедрении Федеральной образовательной программы дошкольного образования и создании рабочей группы»	Май 2023г.	Заведующий
1.4	Проведение совещания с работниками по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Июль 2023г.	Заведующий
1.5	Организации деятельности рабочей группы по разработке образовательной программы и адаптированной программы в соответствии с ФОП	Май-август 2023г.	Заведующий, рабочая группа
1.6	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственным полным применением ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023г.	Заведующий
1.7	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере воспитательно-образовательной	По мере необходимости	Заведующий

	деятельности, актуализированных в соответствии с требованиями ФООП		
1.8	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФООП с 1 сентября 2023 года	Август 2023г.	Заведующий
2. Кадровое обеспечение			
2.1	Порядок проведения анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП	Июнь-июль 2023г.	Заведующий, рабочая группа
2.2	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП	Май-август 2023г.	Заведующий
3. Методическое обеспечение			
3.1	Обеспечить методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	Май-август 2023г.	Заведующий
3.2	Обеспечение участие педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятий по внедрению ФООП	Май-август 2023г	Заведующий, рабочая группа
3.3	Разработка и утверждение образовательной программы и рабочих программ в соответствии с ФООП	Июль-август 2023г	Заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
4.1	Изучение содержания ФООП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграции по образовательным областям)	Май-август 2023г	Заведующий, рабочая группа, воспитатели
4.2	Сравнение реализуемой образовательной программы и ФООП, создать план корректировки имеющихся ОП ДО или разработка новой образовательной программы	Май-июль 2023г.	Заведующий, рабочая группа
4.3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Май-август 2023г.	Заведующий, рабочая группа
4.4	Ознакомление родительского сообщества о рассмотрении вопроса	Июль-август 2023г.	Все педагоги

	применение ФОП с 1 сентября 2023 года		
5. Материально-техническое обеспечение			
5.1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Май-август 2023г.	Заведующий, рабочая группа
5.2	Определение учебно-методических пособий электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Июль 2023г.	Рабочая группа
5.3	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Май-август 2023г.	Рабочая группа, заведующий хозяйством